



68

1916

Ministerio da Viação e Obras Públicas
DIRECTORIA GERAL DE OBRAS PUBLICAS

1.ª Secção

Autuação

Nº 553-16

Em 7 de Junho

Relatório dos trabalhos da Comissão Técnica de Saneamento da Praia da Iluminosa.

do 1915. Esse trabalho consta dos seguintes capítulos: - Introdução (histórico) - Trabalhos executados em 1915 - Bacia do rio Sarapuí - Bacia do rio Iguassú - Bacia do rio Macacá - Estudos e Conservação das Obras; e dos seguintes anexos: - N.º 1. Decreto da Lixaria, desobstrução e saneamento da bacia do rio Estrela - N.º 2. Idem, idem, idem do rio Sarapuí - N.º 3. Idem, do rio Iguassú - N.º 4. Idem dos rios Macacá, Guapó e Guanandiba - N.º 5. Idem do Rio do Peixe (Arraigado) - N.º 6. Projectos e orçamentos aprovados pelo Governo: Concluidos e encorajados e não iniciados - N.º 7. Resumo dos serviços feitos em 1915 - N.º 8. Balanço da Receita e Despesa.

N.

I.ª Seccão: Directoria Geral de Obras Públicas.

Em de de 191 .

dia 31 de junho corrente, pois a 1 de ju-
ho seguinte termina o prazo de em-
preitada. ^(do contrato)

É certo, porém, que tal não se dará, as
ainda como é certo que, atendendo às pa-
mentos condições financeiras do pais
não será possível a ilha continuar
a manter seu serviço como o de sa-
necamento da baixada fluminense, fa-
vorável, quasi que na sua totalidade
ao Estado do Rio de Janeiro.

— O presente Relatório cabe subir por
^{e deliberar}
la conhecimento do Exmo.

P. Pilarborg

De acordo.

Em 7-8-916

(Assinatura)

Já foi publicado no Jornal do Commercio
a Introdução do Relatório, que resume os
seus inventários feitos contados nesses
últimos anos, as grandes vantagens obtidas
e a possibilidade de obter o lucro a ser
medido em 43.000 mil francos a vista da

N.º 9 - Relação do material existente no Depo-
sito em 1 de Jan.º de 1916, compreendendo dra-
gas, fluctuantes, rebocadores, etc.
1 planta geral da Baixada.

No final da Introdução, diz o engenhei-
ro Chefe, autor do Relatório:

« O prazo do contracto de executa-
ção da terminará em 1º de Julho do
corrente anno; até essa data foi
concedida verba pelo Congresso
Nacional. As obras que se acham
em execução não poderão ficar
terminadas dentro do prazo mar-
cado por causas assas conheci-
das que affectaram profundamente
tudo os trabalhos públicos e
particulares.

« O Governo competirá então to-
mar as providências que julgar
convenientes. »

Com os serviços de saneamento
da baixada fluminense, já despe-
deu o Governo da Ilha a impor-
tante somma de 10.834:305\$310,
como se verifica do anexo VI do
presente Relatório.

Com os trabalhos que estão em
andamento e constantes do mes-
mo anexo, terá de ser despen-
da a de 3.255:140\$644, caso
sejam todos elles concluidos no

tentes bueños, towards effectuer une
révolution usurpation.

Ille a envoi un télégramme à
l'Amiral de Chef de l'Armée, que l'on se
soyant pas une organisation de révolu-
tions au Ministère.

En suite Leander

Archive

26/4/917

Par avion

110m

en cours



CABINETE DO ENGENHEIRO CHEFE

Comissão Federal de Saneamento da Baixada
Fluminense

Nº --862--

Rio de Janeiro, 7 de ABRIL de 1916

102
16

553-16
68

Exmº Snr. Ministro da Viação e Obras Públicas.

VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
5 de Abril de 1916

102
5000

Tenho a honra de enviar a V.Exa. o relatório dos trabalhos da Comissão a seu cargo relativos ao anno de 1915 proximo findo, em duplicata.

Alvarenga

Saudade e Fraternidade

O Engº Chefe:

Gabinete do Chefe das Obras Públicas

Ref^E 553-916

Comissão Federal de Saneamento
da
Baixada Fluminense

Relatório
dos Trabalhos da Comissão

em

1915

Apresentado ao

Ex^{mo} Sr. Ministro da Viação e
Obras Públicas

Pelo

Chefe da Comissão

Fábio Hostilio de Moraes Rego
